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REGIONE SICILIANA 
Comune di Misterbianco - CT 

Lavori di realizzazione di un'Isola Ecologica 
c.da Poggio Lupo, Misterbianco (CT) 

CRONOPROGRAMMA 
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Lavorazioni Isola Ecoleyica 

Progetto: Cronoprogramma 
Data: sab 29/09/12 -

Attività 

Divisione 

• • zlone Cantiere 

-!!1, scavo e movimento terra 
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Rea~azione Muri di sostegno 
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Posa in opera di prefabbricati:,,~nufflci e locale pompe antincendio 

Posa in opera se toio antincendio 
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Realizzazione impianto scarichi acque bianche 
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Realizzazione Impianto elettrico esterno 
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Realizzazione lr 'Pianto Antincendio 

k))~~n~~t~~~~~~~~~<~ ~~n~~~JU~~n<~ ~~~~~:lone Impianto FV 
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lnstanazlone Pali ili- ione Stradale interni 

Reollua>lonelmp~VIdeos.,...llonu 
Realizzazion~nti Interni box prefab ricatl 

u~~~()J~H 
Realizzazlos" Muri esterni di reclnzione 

Avanzamento Riepilogo Q Q Attività esterne Scadenza 

Cardine • Riepilogo progetto liiii ...,.;c:====v~ Cardine esterno + 
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nt~\(~;~~!~~;~~ra di recinzione esterna 

~m~~!::~~;~~:~vimentazione stradale interna 
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Realizzazione recinzione · erna e posa ringh 

Posa in opera di ante e opere 
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